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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1.  Autoritatea Contractantă
Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea B, sector 3

Telefon: 004021.326.55.55
Fax: 004021.326.87.30, 004021.326.87.09
Persoană de contact:

În atenţia: Carmen Roşu
Telefon: (40-21) 326.55 55
e-mail: carmenrosu@cfcu.ro / mariush@cfcu.ro
1.2. Descrierea cadrului existent din sectorul relevant
Viiturile repetate şi intense reprezintă o caracteristică a cursurilor de apă de pe teritoriul României. În ultimii 15-20 de ani s-au constatat modificări importante în ceea ce priveşte atât desfaşurarea temporală şi spaţială a inundaţiilor, cât şi ponderea viiturilor ce se produc pe cursurile mici de apă. Exemplul cel mai elocvent sunt viiturile produse în anul 2005.
În aproape toate lunile anului 2005 s-au produs depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe cursurile de apă. Cele mai importante inundaţii s-au înregistrat în intervalul aprilie-septembrie 2005, când viiturile de pe majoritatea râurilor au atins debite istorice, cuprinzând areale extinse şi conducând la pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebit de importante.

Inundaţiile provocate de revărsări ale cursurilor de apă, deversări şi avarieri ale digurilor şi acumulărilor mici, scurgeri de pe versanti, precum şi fenomenele meteorologice periculoase (îndeosebi intensificările de vânt, grindina şi descărcările electrice) produse în anul 2005, au afectat 1734 de localităţi, din toate judeţele ţării, 76 de persoane pierzându-şi viaţa. Valoarea totală a pagubelor este estimată la 5.975.201,5 mii RON. Au fost avariate 93.976 case şi anexe gospodăreşti şi 1063 obiective sociale şi economice. Peste 656.392 ha teren agricol au fost grav afectate. Infrastructura a suferit pagube importante, înregistrându-se avarii la 9.860,63 km drumuri judeţene şi comunale, 560,4 km drumuri naţionale, 2.465,84 km străzi în localităţi, 2.644,9 km drumuri forestiere, 9.113 poduri şi podeţe, 23,8 km cale ferată, reţele de alimentare cu apă, reţele electrice şi telefonice.

De asemenea, au fost grav avariate un număr de 630 construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, în principal diguri, consolidări şi apărări de maluri, regularizări ale cursurilor de apă, toate acestea necesitând lucrări urgente de refacere.
Inundaţiile au produs importante pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale şi în 2006. Cele mai afectate zone au fost localităţile situate de-a lungul Dunării, peste 15.000 de persoane fiind evacuate. Nivelul apei a fost cel mai ridicat din ultimii 100 de ani. Inundaţii, în special cele provocate de torenţi (flash floods), au afectat bazinele hidrografice Siret, Prut, Jiu, Mureş, Banat, Someş-Tisa. În total, au decedat 17 persoane şi au fost afectate 800 localităţi. Pagubele sunt estimate la aproximativ jumătate de miliard de Euro.

Având în vedere numărul important de pierderi de vieţi omeneşti, precum şi pagubele materiale însemnate (gospodării şi anexe afectate, terenuri arabile inundate, drumuri, poduri şi podeţe), România trebuie să ia, în continuare, măsuri pentru prevenirea şi protecţia împotriva dezastrelor hidrologice. 

1.2.1. Politici naţionale şi strategii pentru sectorul relevant
Pentru refacerea infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Romane”, MMDD a  alocat sume semnificative din:
· Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 
· Credite externe acordate de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
· Fondul pentru Mediu 
Aceste fonduri, alocate în timp util, au permis închiderea breşelor şi asigurarea continuităţii liniilor de apărare împotriva inundaţiilor, regularizarea albiilor în zonele critice în vederea asigurării secţiunilor de scurgere a apelor mari şi punerea în siguranţă a barajelor afectate, toate lucrările realizându-se până în luna decembrie a anului 2005.

În afara acestor obiective prioritare, Programul de Investiţii pe anul 2005 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile a cuprins un număr de 186 alte obiective ce au fost realizate în vederea asigurării protecţiei împotriva inundaţiilor.
În ciuda măsurilor luate şi a proiectelor derulate până în prezent, mai există aproximativ 900 de localităţi, totalizând circa 1 milion de locuitori, care sunt expuse inundaţiilor în regim natural şi care necesită lucrări de investiţii în vederea protecţiei împotriva inundaţiilor. 

În scopul realizării unei politici de gospodărire durabilă a apelor, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a elaborat strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor. Gospodărirea durabilă a apelor presupune asigurarea protecţiei apelor, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, valorificarea potenţialului acestora, în acord cu cerinţele de dezvoltare durabilă a societăţii şi cu directivele europene în domeniu, precum şi apărarea împotriva distrugerilor generate de inundaţii.

În ceea ce priveşte politica de protecţie împotriva inundaţiilor, implementarea acesteia are la bază realizarea de Scheme directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic, care reprezintă instrumentul de planificare în domeniul apelor la nivel de bazin hidrografic. Aceste scheme sunt alcătuite din două părţi: 
· Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic (PABH) şi 
· Planul de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH). 
Schemele directoare fixează într-o manieră generală şi armonioasă obiectivele de calitate şi cantitate a apelor, urmărind să se asigure: 
• o stare bună a apelor de suprafaţă sau, pentru corpurile de apă artificiale sau puternic  modificate, un bun potenţial ecologic şi o stare chimică bună a apelor de suprafaţă;

• o stare chimică bună şi un echilibru între cantitatea prelevată şi reîncărcarea apelor pentru toate resursele de apă subterană;

• alimentarea optimă cu apă a folosinţelor;

• reducerea efectelor negative ale apelor, datorate inundaţiilor, secetelor şi poluărilor accidentale.

Planurile de Amenajare a Bazinelor Hidrografice au şi o componentă importantă în domeniul managementului riscului la inundaţii. Componenta are ca scop, printre altele: 
· identificarea preliminară a zonelor (suprafeţelor) pe sub-bazine hidrografice cu potenţial semnificativ de risc la inundaţii, la probabilităţi de apariţie a inundaţiilor de 10%, 1% sau mai mici. 
· estimarea adâncimii apei, a vitezei ei, a numărului locuitorilor potenţial afectaţi şi a pagubelor potenţiale (stabilirea definitivă a zonelor supuse riscului se va face la prima revizuire a PABH).
Planurile de amenajare se realizează la nivel de bazin hidrografic.
Planul de Management al Bazinului Hidrografic reprezintă principalul instrument de implementare a Directivei Cadru 2000/60/UE în domeniul apei, a cărei ţintă o reprezintă atingerea “stării bune” a apelor în anul 2015, ceea ce va asigura aceleaşi condiţii de viaţă din punct de vedere al apelor, pentru toţi cetăţenii.

În anul 2005, a fost elaborată Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii, pe termen scurt. Corelată cu planurile de amenajare a teritoriului (ce au în vedere hidrologia modificată a râurilor), strategia creează, în România, un cadru legal care va face posibilă gestionarea eventualelor inundaţii într-o manieră integrată, prin coordonarea eforturilor tuturor părţilor implicate. Strategia prevede atribuţii şi responsabilităţi clare şi detaliate pentru fiecare instituţie a administraţiei publice care participă la gestionarea situaţiilor create de inundaţii.  Principalul scop al Strategiei este acela de diminuare a pagubelor şi prevenire a pierderii de vieţi omeneşti în situaţia producerii unor inundaţii, printr-o abordare comprehensivă a managementului unei astfel de situaţii de urgenţă.
Strategia de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung şi Planul de Acţiune pentru implementarea acesteia sunt în curs de elaborare. Strategia va duce la revizuirea abordării tradiţionale, costisitoare de răspuns privind inundaţiile şi la elaborarea unui program de control al inundaţiilor bazat pe conceptul prevenirii producerii acestora. Un prim grup de proiecte de investiţii privind prevenirea inundaţiilor în anumite zone expuse la risc va fi propus finanţare din fondurile europene. Cofinanţarea acestora se va face de la bugetul de stat.. Acţiuni complementare în domeniul managementului de risc pentru inundaţii sunt prevăzute în cadrul Programului Operaţional Regional care va sprijini acţiuni pentru eficientizarea intervenţiilor după inundaţii,

Legea Apelor a fost modificată şi completată cu noi reglementări privind:

- asigurarea stabilităţii şi integrităţii lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor;
- obligativitatea agenţilor economici şi a comunităţilor locale de a participa activ la acţiunile operative de apărare; 
- mărirea sancţiunilor contravenţionale şi penale, după caz.
În concordanţă cu prevederile Strategiei Naţionale sus-menţionate, a fost elaborat Programul de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1309/2005, care vizează amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, prin corelarea lucrărilor executate în albia râului cu lucrări de amenajare a versanţilor. Acţiunea a fost demarată la sfârşitul anului 2005, iar în anul 2006 a fost demarată elaborarea studiilor privind amenajarea bazinului hidrografic Banat şi a altor două bazine considerate prioritare. 
1.2.2. Scurt istoric asupra prezentei organizări în sectorul de apă
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii. 

Principalele atribuţii în domeniul gospodăririi apelor sunt:

· elaborarea de strategii şi politici în domeniul gospodăririi apelor
· elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; 

· colaborarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, protecţia apelor împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor; 

· coordonarea activităţii de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi; 

· coordonarea realizării schemelor directoare de management şi amenajare, precum şi a programelor de măsuri pe bazine sau grupe de bazine hidrografice pentru atingerea stării bune a apelor; 

· actualizarea şi, după caz, punerea în aplicare a strategiei naţionale şi a planul naţional de acţiuni pentru gospodărirea resurselor de apă.

Administraţia Naţională “Apele Române” administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului National de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologica şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. Administraţia Naţională “Apele Române” are următoarele atribuţii: 
· administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor aflat în administrarea sa; 

· organizarea şi desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare; 

· administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi celor protejate aflate în patrimoniu; 

· apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor aferente acestora; 

· participarea la conservarea, protejarea şi restaurarea ecosistemelor acvatice şi la protecţia faunei şi florei acvatice;

· elaborarea Planurilor de gospodărire a resurselor de apă pe bazine hidrografice în conformitate cu prevederile legislaţiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene în domeniul apelor;

· întocmirea, în mod corelat, pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, de propuneri de lucrări noi de amenajare, necesare satisfacerii cerinţelor de apă, protecţiei calităţii apelor şi restaurării cursurilor de apă, precum şi prevenirii acţiunii distructive a apelor; 

· urmărirea promovării şi executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocaţii bugetare, în calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital; 

· asigură proiectarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare; 

· realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă şi a altor lucrări de investiţii, acordarea asistenţei tehnice de specialitate; 

· analiza de impact a activităţii umane asupra situaţiei apelor de suprafaţă şi a apelor subterane.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor

În anul 2002, ca urmare a reorganizării structurii administrative de gestionare a apelor la nivel naţional, componentele de hidrologie şi gospodărire a apelor (care activau în cadrul altor instituţii) s-au constituit într-o instituţie separată sub denumirea de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), care se află sub autoritatea Administraţiei Naţionale "Apele Romane

 HYPERLINK "http://www.rowater.ro" ", ca unitate componentă a acesteia. Este unicul institut naţional de specialitate care reprezintă România în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor are, deopotrivă, atribuţii în domeniul activităţilor de servicii şi de cercetare-dezvoltare,  pe o arie larga de expertiză care acoperă practic toate domeniile hidrologiei (în regim natural şi amenajat al apelor), precum şi ale gospodăririi apelor. În cadrul institutului se elaborează:

· Prognoze hidrologice în vederea fundamentării regimurilor de exploatare al lacurilor de acumulare;
· Anuarul hidrologic al apelor de suprafaţă; 

· Cadastrul apelor de suprafaţă şi subterane; 

· Sinteze şi regionalizări hidrologice; 

· Studii hidrologice conţinând determinarea resurselor de apă şi a parametrilor hidrologici necesari proiectării şi exploatării amenajărilor hidrotehnice şi a altor infrastructuri inginereşti aflate în relaţie cu apa; 

· Studii hidrogeologice pentru evaluarea resurselor de apă subterane, de utilizare raţională a lor şi de determinare a zonelor de protecţie; 

· Planuri de amenajare ale bazinelor hidrografice; 

· Strategii regionale de dezvoltare a domeniului apei; 

· Studii de inundabilitate a teritoriului; 

· Studii de impact asupra mediului; 

· Studii şi proiecte de reconstrucţie/restaurare a cursurilor de apă; 

· Documentaţii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor din categoriile A şi B.
Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional si Locuinţe, denumit în continuare Consiliu Interministerial, este organismul consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care a funcţionat pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. 

Ca urmare a reorganizării ministerelor, prin Hotărârea Parlamentului României nr. 19 din 03.04.2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului, Consiliu Interministerial va funcţiona pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 
Consiliul interministerial are ca atribuţii principale analizarea şi avizarea studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administraţia publică centrală şi locală, finanţate integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetul local, surse proprii, etc. 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial se regăseşte în Hotărârea nr. 906 din 13 septembrie 2001, iar procedurile de pregătire şi desfăşurare a avizării lucrărilor publice de interes naţional şi a locuinţelor se regăsesc în Regulamentul 1589 / 1 noiembrie 2001.

1.3. Programe desfăşurate sau în curs de desfăşurare în acest sector
Programul Phare CBC RO/HU 1996 “Prevenirea inundaţiilor în bazinul râului Criş”
Rezultatele proiectului se referă la:

· Protejarea zonelor împotriva inundaţiilor şi diminuarea pagubelor produse de acestea (printr-o supraveghere permanentă a regimului de precipitaţii cu ajutorul unui radar meteorologic  care are în componenţa sa un computer pentru procesarea datelor);
· Îmbunătăţirea managementului resurselor de apă şi a calităţii apelor pe 3 râuri ce fac parte din bazinul Crişului.
Phare CBC RO/HU 1999 “Prevenirea inundaţiilor în bazinul superior al râului Tisa”
Rezultatele proiectului se referă la creşterea duratei de anticipare a producerii inundaţiilor, pe teritoriul României, de la 1-2 ore la 24-36 ore. Proiectul vizează bazinul superior al râului Tisa şi 3 dintre afluenţii săi: Tur, Vişeu şi Iza. De mulţi ani, aceste râuri sunt cunoscute ca fiind unele din cele mai periculoase din Europa de Est, datorită frecvenţei cu care provoacă inundaţii ce produc pagube semnificative. Proiectul a realizat un sistem informaţional  geografic (GIS) şi o diversificare a activităţilor referitoare la prevenirea inundaţiilor.
Phare CBC RO/HU 2000 “Acumularea permanentă de la Suplacu de Barcău”
Proiectul a avut ca obiectiv principal, reducerea efectelor calamităţilor naturale în bazinul râului Barcău şi asigurarea cu necesarul de apă pe perioada  de debite mici.

Phare II “Prevenirea pagubelor produse de inundaţii în 1998”

Proiectul este finalizat, iar rezultatele proiectului sunt:
· Reabilitări de maluri, podeţe precum şi a drumului local în satul Poiana Teiului, jud. Neamţ;
· Reabilitarea lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor pe râul Romnai la Orbic, jud. Neamţ;
· Reabilitarea lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor pe râul Apa Sărată, jud. Sălaj;
· Reabilitarea complexului Craidorolti - Vârşolt,  jud. Sălaj;

· Consolidări de maluri şi drum - râul Orlăţel la Orlaţ, jud. Sibiu;

· Reparaţii la lucrări hidrotehnice pe râul Porumbacu, jud. Sibiu; 

· Reabilitarea lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor pe râul Olt la Bogata, jud.Brasov;

· Reabilitarea lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor pe râul Cugir, jud. Alba;

· Supraînălţarea digului de pe râul Mures la Branişca, jud. Hunedoara;

· Refacerea digului pe râul Lapuşnic, jud. Hunedoara;

· Refacerea de maluri şi a lucrărilor de protecţie pe râul Baru Mare, jud.Hunedoara;
· Consolidărea de maluri pe râul Mures la Mandruloc, jud.Arad; 

· Reabilitări de dig pe râul Mureş la Comlod, jud.Mureş. 

Proiectul RIVER-LIFE “Protecţia prin diminuarea pagubelor produse de inundaţii“
Scopul proiectului este de a reduce frecvenţa şi mărimea pagubelor datorate inundaţiilor. A fost ales sistemul Timiş - Bega, pentru care au fost elaborate: un Plan de Management, o prognoză şi o evaluare a inundaţiilor apărute, măsurile structurale şi ne-structurale ce trebuiesc luate, precum şi un sistem de consultare a publicului, pornind de la premiza că, dacă riscul la inundaţii este inevitabil, acesta trebuie cunoscut şi acceptat de comunitate. Atât măsurile propuse în proiect, cît şi planul de management al bazinului, au fost publicate şi supuse consultării publice.
PSO/PSO+ Programme-Netherlands: “Proiect pilot de prevenire a inundaţiilor pentru partea superioară a râului Bistriţa – jud. Suceava” (Septembrie 2001 - Decembrie 2003)
Proiectul este finalizat şi principalul rezultat a fost elaborarea Strategiei de Management a Riscului la inundaţii pentru partea superioară a bazinului râului Bistriţa, împreună cu:
· Definirea strategiei de monitorizare şi evaluare, în conformitate cu Directiva Cadru a Apei;
· Îmbunătăţirea sistemului de avertizare a populaţiei prin selectarea, cumpărarea şi instalarea a 2 staţii de transmisie;

· Îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte Directiva Cadru Apă.
Managementul inundaţiilor ca o abordare integrată a managementului apelor (proiect pilot - bazinul hidrografic al râului Jijia)

Proiectul a fost implementat în perioada martie 2004-noiembrie 2005 şi principalele obiective au fost:

· Definirea sistemului de management a inundaţiilor la nivel de bazin hidrografic;
· Planul de management integrat de bazin pentru BH al râului Jijia;
· Elaborarea planurilor operaţionale pentru BH Jijia prin utilizarea prognozei;
· Îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte managementul integrat al inundaţiilor.
PHARE/2004/016-772.03.03/05.01 “Elaborarea Planului de Management de Bazin  Ialomiţa – Buzău”
Proiectul este în stadiul de implementare, iar printre rezultatele aşteptate, se numără:

· Planul de Management de Bazin pentru bazinul Ialomiţa-Buzău, elaborat şi aprobat de către autorităţile responsabile;

· Metodologia de investiţii în cadrul bazinului pentru implementarea Directivei Cadru pentru Apă;
· Soluţii şi recomandări pentru stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare a apelor subterane şi de suprafată, şi a unui cadru adecvat privind planificarea managementului apei în bazinul Ialomiţa-Buzău;

· Un ghid pentru restaurarea zonelor umede aferente bazinului Ialomiţa – Buzău.
PHARE 2005/17-690.01.01 “Contribuţii la realizarea strategiei de management al riscului la inundaţii“
Proiectul îşi propune elaborarea Strategiei de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung şi a Planului de Acţiune pentru implementarea acestei strategii. Prin acest proiect se urmăreşte definitivarea metodologiei de elaborare a hărţilor de risc, a metodologiei de evaluare a pagubelor produse de inundaţii, definirea sistemului de informare şi educare a populaţiei din zonele cu potenţial risc de inundare şi a planului de acţiune pentru implementarea lui, elaborarea hărţilor de risc pentru 3 cursuri de râu din bazinul pilot, precum şi pregătirea aplicaţiilor pentru 3 proiecte de investiţii ce urmează a fi finanţate din Instrumente Structurale.
Detalii referitoare la acest proiect pot fi obţinute de la ANAR.

PHARE 2004/016-772.05.02 “Sprijin acordat României în participarea la Iniţiativele Comunitare”, cu cele 2 componente:
· PHARE 2004/016 – 772.05.02.02.05 “Îmbunătăţirea sistemului de management al inundaţiilor (MOSES)“, proiect al cărui obiectiv final este managementul viiturilor în Bazinul Tisei. Coordonatorul proiectului este Institutul de Hidrometeorologie din Slovacia. Alţi parteneri sunt din Ungaria, Cehia şi Germania 
· PHARE 2004/016 – 772.05.02.02.06 “Monitorizare, prognoză şi cele mai bune practici pentru diminuarea şi prevenirea inundaţiilor în regiunea CADSES (FLOODMED)“ - proiect care vizează atât îmbunăţirea modelelor de prognoză pentru viiturile generate de topirile de zăpadă şi ploile de primăvară, cât şi instalarea şi testarea unui sistem de monitoring al zăpezii şi al cantităţilor de apă cedate din stratul de zapadă, pentru bazinul pilot al râului Dâmboviţa. Coordonatorul proiectului este Universitatea Tehnică Naţională din Atena. În proiect mai participă instituţii din Italia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovacia şi Germania. 

Proiectul SIMIN ( Sistemul Meteorologic Integrat Naţional)
Proiectul a fost finalizat şi a avut ca obiectiv atât furnizarea de date pentru prognoza hidrologică, cât şi de echipamente ce vor fi utilizate de operatorii naţionali - Administraţia Naţională „Apele Române” şi Sistemele de Gospodărire a Apelor.

Principalele rezultate ale proiectului:
· infiinţarea reţelei naţionale de măsurători (60 de staţii meteorologice automate);
· infiinţarea reţelei naţionale de radare meteo;
· instalarea a 8 staţii pentru detectarea fulgerelor;
· realizarea unui sistem de recepţie a datelor preluate de la satelitul meteo.
Detalii referitoare la acest proiect pot fi obţinute de la ANAR.
Proiectul DESWAT (“Destructive Water Abatment and Control”) pentru reducerea impactului inundaţiilor prin asigurarea supravegherii hidrologice continue asupra râurilor şi prognozarea viiturilor. Obiectivele principale:

· îmbunătăţirea capacităţii şi a vitezei de prognozare;

· îmbunătăţirea preciziei de prognozare;

·  utilizarea facilităţilor proiectului SIMIN;
· evaluarea pagubelor potenţiale – costuri, în cazul inundatiilor.

Scopul final al acestui proiect este modernizarea actualei reţele de monitorizare hidrologică în România, prin utilizarea de tehnologie de ultimă oră, precum şi crearea de produse de informare/alarmare adecvată a publicului în cazul viiturilor.

Detalii referitoare la acest proiect pot fi obţinute de la ANAR.
Proiectul WATMAN (Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor)

WATMAN este un proiect prin care se pune în aplicare strategia naţională de management al  apelor în caz de dezastre, elaborată de MMGA.  Acest proiect va integra datele rezultate ale proiectelor SIMIN şi DESWAT, în curs de implementare, şi va crea posibilitatea realizării unui sistem integrat informaţional – decizional pentru situaţiile de urgenţă cauzate de ape.

Prin intermediul acestui proiect se vor putea realiza următoarele:

• Utilizarea optimă a resurselor de apă la nivel bazinal şi naţional;

• Asigurarea/alocarea optimă a resurselor de apă la nivel bazinal şi naţional, din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

• Gestionarea optimă a infrastructurii de gospodărire a apelor în caz de dezastre;

• Optimizarea exploatării lucrărilor hidrotehnice;

• Armonizarea exploatării lucrărilor hidrotehice şi a resurselor de apă, în conformitate cu Directiva Cadru Apă şi Directiva Viituri;

• Realizarea unui sistem de alarmare rapidă a populaţiei în caz de dezastre;

• Reducerea pagubelor materiale şi a pierderilor de vieţi omeneşti în caz de urgenţă;

• Evaluarea rapidă a pagubelor produse de inundaţii, poluări accidentale şi secetă;

• Îmbunătăţirea relaţiilor internaţionale ale României, prin respectarea acordurilor bilaterale în domeniul apelor.
Detalii referitoare la acest proiect pot fi obţinute de la ANAR.
Proiectul WATFRAME (Studiu de fezabilitate privind implementarea Directivei Cadru pentru Apă în bazinul Siret), are drept obiective implementarea Directivei Cadru pentru Apă în bazinul hidrografic al râului Siret, prin realizarea studiului de fezabilitate pentru 5 localităţi pilot selectate dintre localităţile mici şi mijlocii din judeţele bazinului. La alegerea localităţilor au fost omise acele localităţi care au solicitat deja finanţare UE sau care sunt eligibile şi au şanse pentru finanţare UE. Proiectul este în implementare.
Detalii referitoare la acest proiect pot fi obţinute de la ANAR.
Proiect BANAFLOW privind reducerea riscului la inundaţii şi apărarea împotriva inundaţiilor în zona Banat.
Scopul proiectului/studiului de fezabilitate constă în definirea soluţiilor structurale şi ale celor nestructurale pentru reducerea pagubelor şi a riscului de inundare în zona Banat.

Rezultatele estimate ale studiului sunt:

· analiza condiţiilor existente pe râurile Bega,Timiş, Bârzava şi Caraş;

· stabilirea gradului de protecţie împotriva inundaţiilor şi identificarea metodelor pentru diminuarea riscului şi alegerea măsurilor eficiente;

· corelarea cu studiile şi proiectele aflate în desfăşurare;

· analiza echipamentelor existente, a programelor şi a sistemelor de management al bazelor de date;

· completarea programului de modelare a scurgerii a Serviciului Naţional Meteorologic al USA pe care Romania îl implementează prin DESWAT, cu noile componente propuse prin proiectul WATMAN, pentru a determina modelele ce pot fi utilizate pentru ruperea digurilor şi a barajelor;

· studiu pilot pentru evaluarea şi demonstrarea metodelor de diminuare pentru o parte a  bazinului hidrografic Bega prin modelarea evenimentelor posibile şi a efectelor de diminuare pentru diferite opţiuni;

· realizarea unor hărţi a zonelor critice de la sursele existente sau posibile;

· furnizarea de echipamente ce vor fi utilizate în cadrul proiectului (calculatoare, programe, etc);

· schiţarea unui plan de management a riscului la inundaţii pentru cele 4 bazine pilot , cu scoaterea în evidenţă a problemelor transfrontiere;

· training pentru specialişti;

· evaluarea fezabilităţii financiare a proiectului prin analiza cost-beneficiu.

Detalii referitoare la acest proiect pot fi obţinute de la ANAR.
Proiectul MATRA – Flex,  derulat în colaborare cu Guvernul Olandei PPA04/MC/8/2

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei strategii pentru îmbunătăţirea apărării împotriva inundaţiilor şi reducerea riscului la inundaţii pe râul Timiş.
Scopul proiectului constă în elaborarea şi implementarea unui program şi a unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea protecţiei împotriva inundaţiilor şi reducerea riscului acestora, prin aplicarea unor metode noi în domeniu cum ar fi  „lanţul siguranţei” (safety chain).
Rezultatele estimate ale proiectului sunt următoarele:

· elaborarea unui document ce va descrie amănunţit starea actuală a organizării prevenirii şi
     apărării impotriva inundaţiilor;

· analiza scurgerii luând în considerare situaţia actuală, pentru râurile Timiş şi Bega;
· elaborarea unei strategii care va avea două componente: a/ măsuri ce se vor lua în albie (reducerea vegetaţiei, îmbunătăţirea curgerii în albia minoră şi majoră) şi b/ măsuri de reţinere a volumelor de apă;
· descrierea sistemului de alarmare şi evacuare şi propuneri de îmbunătăţire a acestora, inclusiv instruirea personalului ;

· elaborarea unei metodologii privind evaluarea şi managementul inundaţiilor, precum şi a câtorva hărti de risc, luând în considerare Directiva .
Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă -  realizat cu finanţare de la Banca Mondială.
Proiectul are ca obiectiv principal: 

· pregătirea proiectelor tehnice, în vederea reabilitarii a 8 baraje mari şi 5 baraje mici;
· pregătirea proiectelor tehnice pentru lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe râurile interne – 9 lucrări;
· pregătirea de proiecte pentru reabilitarea a 3 zone critice aflate în lunca fluviului Dunărea.
Legislaţie:
· Hotărârea de Guvern 368 /2007 privind organizarea şi funcţionarea MMDD;
· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/15 mai 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 418 din 15 mai 2006, Partea I
· Legea nr. 337/20 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.625 din 20 iulie 2006, Partea I. 

· Hotărârea nr. 925/20 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 625 din 20 iulie 2006, Partea I,
· Ordonanţa 1013/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii –abrogată. Conţinutul documentaţiei va face obiectul unui nou act normativ, care va fi pus la dispoziţia Operatorului economic, la începerea proiectului.
· Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, modificată şi completată.
· Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată şi completată.
· HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferenta acestora.
· HG 731/1991 privind aprobarea regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii.
· HG 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general şi a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiţii şi metodologie din 24 octombrie 2002 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
· HG 766 /1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.
· Legea 137/1995 privind protecţia mediului.
· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 255/2006, privind protecţia mediului.
· HG 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.
· OUG 860/2002 (modificată prin OUG 210/2004) pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu.
· Ordin MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
· Ordin MAPM 864/2002 privind aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontalier.
· HOTĂRÂRE nr. 906 din 13 septembrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.
· REGULAMENT din 1 noiembrie 2001 privind procedurile de pregătire si desfăsurare a


avizării lucrărilor publice de interes naţional si a locuinţelor.
· Legea nr. 310/28.06.2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru amendarea  Legii Apelor nr. 107/25.09.1996 (MO nr. 244/08.10.1996).
· OM nr. 662/28.06.2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor care amendeaza OM nr. 1141/06.12.2002.
· OM nr 661/28.06.2006 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor  care amendeaza MO nr 277/11.04.1997
2. SCOPUL PROGRAMULUI ŞI REZULTATE AŞTEPTATE
2.1. Obiectiv General 
Obiectivul general al proiectului este acela  de a sprijini autorităţile din domeniu în implementarea de măsuri cu rol în diminuarea pagubelor produse de inundaţii.
2.2. Scop/Obiectiv specific 
Scopul/Obiectivul specific al proiectului este acela de a contribui la crearea unui portofoliu de proiecte cu rol în înlăturarea pagubelor produse de inundaţii, respectiv în prevenirea producerii unor astfel de pagube, în viitor.
Proiectul este structurat în trei pachete de lucru, respectiv:

Pachet 1: Elaborarea Aplicaţiei (Master Plan, Studiu de Fezabilitate, Analiză Economică şi Financiară, Analiză Instituţională, EIA) pentru spaţiul hidrografic convenţional Prut – Bârlad,
, în vederea obţinerii de finanţare.

Pachet 2: Elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de atribuire, pentru proiectele selectate şi aprobate2, la nivelul bazinului Prut-Bârlad, în acord cu Master Planul realizat.
Pachet 3: Completarea formularelor stabilite de către finanţator (POS Mediu sau IFI) şi pregătirea documentaţiei necesare, în vederea aplicării pentru obţinerea de finanţare (din Fondul de Coeziune sau alte surse), pentru proiectele selectate şi aprobate.2 cine e?
2.3. Rezultate ce se doresc fi atinse de Operatorul Economic
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
- 
Master Planul la nivelul bazinului hidrografic Prut-Bârlad, finalizat;- 

-      Analiză economico-financiară, la nivel de bazin, finalizată;
- 
Analiză instituţională, elaborată la nivel de bazin, finalizată;
- 
Studiu de Impact asupra Mediului, la nivel de bazin, finalizat;
- 
Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi documentaţiile de atribuire, pentru proiectele selectate şi aprobate, finalizate;
- 
Documentaţia necesară în vederea aplicării pentru obţinerea de finanţare din Fondul de Coeziune sau alte surse pentru proiectele selectate.
3. SUPOZIŢII ŞI RISCURI
3.1. Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului
· Proiectele prevăzute de Memorandumul de Finanţare pentru componenta Phare RO 2005/017-690 sunt implementate la timp;
· Instituţiile locale/beneficiarii, acordă sprijinul necesar autorităţilor centrale şi Operatorului economic;
· Documentaţia elaborată de Operatorul economic este utilizată ulterior pentru obţinerea de finanţare;
· Legislaţie naţională este conformă cu aquis-ul comunitar;
· Activităţile sunt realizate în conformitate cu graficul proiectului şi cu bugetul alocat;
· Între părţile implicate în elaborarea proiectului, există o bună colaborare;
· Beneficiarul pune la dispoziţia Operatorului economic, toate datele necesare pentru elaborarea proiectului; 
· În perioada de implementare a proiectului nu apar schimbări instituţionale, sau de altă natură, care ar putea afecta derularea acestuia;
· Co-finanţarea necesară implementării proiectelor selectate  şi aprobate de Comitetul interministerial, este asigurată de autorităţi.
3.2. Riscuri
· Comunicare defectuoasă dintre beneficiarul proiectelor (Direcţia Apelor) şi alte structuri implicate (i.e. autorităţi locale, deţinători de terenuri, etc);
· Lacune în legislaţia românească (referitoare la dreptul de propietate asupra terenurilor precum şi la acordarea de liber acces din partea proprietarilor, pentru realizarea de studii şi măsurători);
· Insuficienţa datelor şi informaţiilor de care Operatorul are nevoie în vederea asigurării rezultatului aşteptat;
· Ambiguităţi în împărţirea sarcinilor, în structurile administrative implicate în proiect, cu relevanţă în derularea acestuia;
· Întărzieri în obţinerea avizelor, acordurilor, etc., cu repercursiuni directe asupra termenelor de elaborare a proiectelor tehnice.
4. SCOPUL PRESTAŢIILOR
4.1. Cadrul General

4.1.1. Descrierea proiectului

Ca urmare a propunerii Departamentului de Ape din cadrul MMDD, proiectul va acorda asistenţă tehnică pentru spaţiul hidrografic Prut - Bârlad. Acest spaţiu hidrografic prezintă o serie de particularităţi care justifică solicitarea de asistenţă externă, dintre care se pot enumera:

- are o suprafaţă de 18.320 km2 şi cuprinde bazinul hidrografic Prut, cu o suprafaţă de 10.990 km2 (pe teritoriul României), respectiv bazinul hidrografic Bârlad, cu o suprafaţă de de 7.330 km2;
- lungimea reţelei hidrografice din acest spaţiu însumează 7115 Km, reprezentând cca 10% din lungimea totală cadastrată a reţelei hidrografice a României;
· este un spaţiu hidrografic a cărui amenajare (gospodărire) are puternice implicaţii transfrontaliere, datorate vecinătăţii cu două state care nu sunt membre ale UE, Ucraina şi Moldova;
· spaţiul hidrografic Prut are un mare număr de arii protejate (16), zone umede (196), monumente şi ansambluri arhitectonice, rezervaţii şi monumente ale naturii, monumente istorice şi situri arheologice de valoare excepţională;
· a fost supus frecvent inundaţiilor, cele mai cunoscute fiind înregistrate în perioada 1960 – 1999, care a coincis cu o puternică dezvoltare socio–economică. Acest fapt a impus realizarea de lucrări pentru gospodărirea apelor mari şi de amenajare a cursurilor de apă: lacuri de acumulare cu rol complex şi acumulări nepermanente, lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi consolidări de maluri şi lucrări de îndiguire;
· Sunt în funcţiune 24 de lacuri de acumulare nepermanente pentru controlul viiturilor şi alte 43 de lacuri permanente de acumulare care au şi tranşe rezervate pentru atenuarea viiturilor.

Datorită vechimii mari a barajelor, dar şi a lucrărilor de îndiguire şi regularizare, la care se adaugă existenţa unor fonduri insuficiente pentru întreţinere şi reparaţii, din estimările făcute, se apreciază că numai 30% din totalul acestora se poate considera că respectă cerinţele impuse de clasele de importanţă normate. Despre restul, fie că nu se ştie nimic, fie că sunt subdimensionate (circa 20% din totalul lungimii îndiguirilor). O situaţie similară se înregistrează şi în cazul lucrărilor de regularizare;
- în perioada 1991 – 2002 în bazinul hidrografic Prut – Bârlad au fost raportate 95 de cazuri de afectare a unor construcţii hidrotehnice, 71.570 ha de teren arabil inundate, 8.400 ha păşuni şi fâneţe, 115 cazuri de inundare şi afectare a reţelei de drumuri (comunale, judeţene şi naţionale) pe o lungime de 681,19 km inundarea a 57 obiective social – economice, 2.476 raportări de inundări a unor gospodării şi anexe gospodăreşti ale populaţiei şi afectarea unui număr de 345 de poduri (drumuri comunale, judeţene şi naţionale) şi podeţe. Datorită faptului că în timpul viiturilor se înregistrează şi frecvente inundări, atât ale localităţilor şi incintelor apărate cât şi ale celor lipsite de lucrări specifice de apărare, ca urmare a scurgerilor torenţiale de pe versanţi, în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad se impune identificarea zonelor sau localităţilor cu frecvente inundări sau cu risc major de inundare şi stabilirea acelor măsuri structurale şi ne-structurale care să conducă la diminuarea pagubelor. În aceeaşi categorie, a problemelor acute care necesită rezolvare, se înscrie şi combaterea eroziunii solului (CES), atât în domeniul silvic, cât şi în cel agricol, în condiţiile în care lucrările de întreţinere şi reparaţii la obiectivele de CES nu au mai fost realizate operativ nu au fost executate alte investiţii de CES de corectare a formaţiunilor torenţiale sau împăduriri. Nerezolvarea problemei semnalate face ca riscul natural la care sunt expuse multe din aşezările omeneşti, inclusiv suprafeţele agricole productive, din zonele de deal şi de munte, să fie foarte mare;
este unul din cele trei bazine hidrografice sau spaţii hidrografice pentru care nu s-au contractat în 2006 studii în vederea reducerii riscului la inundaţii. Dintre acestea, spaţiul hidrografic Argeş – Vedea este puternic amenajat şi, prin urmare, riscul la inundaţii este moderat sau redus, iar spaţiul hidrografic Dobrogea – Litoral este atipic, cuprinzând şi zona costieră, pentru care s-a elaborat, separat un Master Plan cu sprijin extern (Japonia).
4.1.2. Zona geografică ce se urmează a fi cuprinsă în proiect
Proiectul se va desfasura la nivelul spatiului hidrografic  Prut.- Barlad.
4.1.3. Grupurile ţintă
Grupurile ţintă sunt Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Administraţia Naţională “Apele Române”, Direcţia Apelor Prut, care are în administrare cursurile de apă pe care se vor executa lucrările respective, precum şi comunităţile şi autorităţile locale care vor beneficia de pe urma proiectelor de prevenire a inundaţiilor în bazinul Prut-Bârlad. 
4.2. Activităţi specifice
În acest context, este important de menţionat că schemele propuse trebuie să fie supuse unui proces de încadrare şi evaluare din punct de vedere al impactului asupra mediului, precum şi al impactului potenţial asupra ariilor de rezervaţii naturale.
Pachet de lucru 1.   Elaborarea Aplicaţiei (Master  Plan, Studii de Fezabilitate, Analiză Economică şi Financiară, Analiză Instituţional, EIA) pentru spaţiul hidrografic convenţional Prut – Bârlad, în vederea obţinerii de finanţare.
Activitatea 1.1. Elaborarea unui Master Plan pentru perioada 2007 - 2015 pentru managementul integrat al inundaţiilor (proiecte de infrastructură cu rol în prevenirea inundaţiilor)
Operatorul economic va elabora şi revizui un Master Plan care să acopere perioada 2007-2015 în ceea ce priveşte managementul inundaţiilor. În desfăşurarea acestei activitpăţi, Operatorul economic va ţine cont de Planul de Amenajare elaborat la nivel de bazin.
Scopul elaborării Master Planului este acela de a evalua situaţia existentă, de a identifica necesarul de investiţii în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor şi de a le ierarhiza. Prioritizarea componentelor de investiţii în programe pe termen mediu şi lung trebuie argumentată. 

Master Planul va oferi soluţii pentru situaţiile critice apărute în sistemul de management al inundaţiilor, va asigura conformarea cu Directivele UE şi va include măsuri prioritare cu impact pozitiv asupra populaţiei şi asupra protecţiei mediului. 

Master Planul ce va fi elaborat va conţine următoarele componente:
· Analiza repartiţiei precipitaţiilor produse pe suprafaţa spaţiului hidrografic Prut - Bârlad (durata, intensitatea, frecvenţa, repartiţie sezonieră, ploi maxime istorice, tendinţe);
· Analiza regimului viiturilor produse în ultimii 30 – 40 de ani (perioada de apariţie, provenienţa, zonele de formare, probabilităţi, frecvenţa, durata, viituri maxime istorice, viituri reprezentative, tendinţe), date disponibile şi precizia lor, forma;
· Inventarierea pagubelor fizice directe produse în ultimii 35 de ani de către inundaţii. Cauze care au contribuit la creşterea pagubelor (creşterea numărului viiturilor rapide, poduri şi podeţe, starea albiilor minore, construcţii în zone inundabile etc.) şi de documentaţia schimbărilor pe sistemul râului, inclusiv măsurători.

· Sistemul actual de protecţie a populaţiei şi a bunurilor împotriva inundaţiilor (îndiguiri, regularizari de albii, lacuri de acumulare permanente şi cu rol de atenuare a viiturilor, lacuri temporare pentru controlul viiturilor, starea tehnica, funcţională şi a parametrilor de performanţă a sistemului actual de protectie, analiza diagnostic – puncte tari şi puncte slabe, aprecierea gradului actual de protecţie împotriva inundaţiilor, constrangeri

· Sistemul actual de gestionare a resurselor de apă din bazin (lucrări, capacităţi şi folosinţe; modul de exploatare; influenţe; comportare la ape mari).

· Caracterizarea generală a utilizării terenurilor din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad, identificarea schimbarilor produse în folosirea terenurilor, coordonarea şi forma lor. Suprafeţe expuse eroziunii solului de suprafaţă şi de adâncime, scurgeri pe versanţi, alunecări de teren. Tendinţe.

· Lucrări existente de combatere a eroziunii solului şi de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale. Starea lor tehnică şi funcţională. Parametri de performanţă.

· Sistemul de desecare şi drenaj al suprafeţelor cu exces de umiditate. Lungimi de canale şi drenuri; debite captate; suprafeţe amenajate. Starea tehnică şi funcţională a sistemelor, echilibrul masei de apă din bazin - principalii utilizatori şi furnizori ai apei brute.

· Inundabilitatea actuală a teritoriului spaţiului hidrografic Prut-Bârlad la viituri cu debite având probabilităţi de depăşire de 10%, 5%, 1% si 0.1%. Suprafeţe, populaţie afectată, localităţi, locuinţe, obiective economico-sociale, adâncimi de apă, viteze ale apei-harta hazardului. Pagube potenţiale economice şi de mediu (harta vulnerabilitaţii). Înregistrările istorice ale inundaţiilor şi pagubelor.

· Prevederi ale planurilor de dezvoltare teritorială şi regională (planuri de dezvoltare agricolă şi de utilizare a terenurilor, planuri de dezvoltare silvică, planuri de dezvoltare urbană, planurile de dezvoltare a comunicaţiilor terestre şi aeriene, planuri de conservare şi protecţie a peisajului).

· Analiza critică a capacitaţilor de transport a debitelor lichide şi solide de către poduri şi podeţe amplasate pe cursurile de apă, a stării lor tehnice şi funcţionale a situaţiei eroziunilor în zona acestor infrastructuri. Propuneri de acţiuni şi măsuri.
· Stabilirea riscului social acceptat la inundaţii pentru localităţi obiective socio-economice, terenuri agricole, obiective speciale sau a gradului de protecţie adecvat acestor receptori de risc.

· Evaluarea riscului la inundaţiile provocate de viituri rapide. Identificarea cursurilor de apă pe care se produc viituri rapide. Regionalizări caracteristice. Localităţi şi populaţie expusă riscului viiturilor rapide. Istoric.

· Evaluarea preliminară a riscului la inundaţiile provocate de revărsarea cursurilor mari de apă. Este o parte din studiul hidrodinamic (starea curentă, calibrare şi măsuratori viitoare, impactul lor).  
· Ierarhizarea sub-bazinelor componente ale spaţiului hidrografic Prut-Banat din punct de vedere al riscului la inundaţii. Stabilirea unor indicatori specifici de risc în funcţie de magnitudinea riscului şi de frecvenţa sa, de gestionabilitatea riscului, de urgenţa de tratare a riscului, de rata potenţială de creştere în timp a riscului, de consecinţele asupra vieţii şi activităţii umane, a mediului etc.

· Prezentarea proiectelor, acţiunilor şi măsurilor propuse pentru reducerea riscului la inundaţii: Acţiuni de reducere a probabilităţii de producere a riscului. Propuneri. Acţiuni de reducere a probabilităţii de producere a riscului. Propuneri.
· Acţiuni şi măsuri, soluţii, pentru reducerea riscului la eroziunea solului şi la diminuarea caracterului torenţial al bazinelor hidrografice mici şi foarte mici.

· Prezentarea unitară la nivel de bazin hidrografic a acţiunilor, măsurilor şi soluţiilor de reducere a riscului la inundaţii şi încadrarea lor în sistemul de protecţie existent.

· Evaluarea monetară a măsurilor, acţiunilor şi soluţiilor propuse pentru reducerea riscului la inundaţi în spaţiul hidrografic Prut-Banat. Propunere de ierarhizare.

· Analiza critică a circulaţiei fluxului informaţional în timpul viiturilor şi inundaţiilor, a existenţei şi conţinutului planurilor locale de aparăre şi existenţei şi a conţinutului planurilor de avertizare – alarmare, în aval de baraje.

· Analiza critică a regulamentelor de exploatare ale sistemului existent de protecţie împotriva inundaţiilor şi a sistemului bazinal de gestionare a resurselor de apă. Propuneri de îmbunătaţire a performanţelor sistemului de protecţie împotriva inundaţiilor.

· Măsuri în direcţia protecţiei naturii (atenuarea viiturilor prin reactivarea zonelor inundabile şi renaturarea cursurilor de apă; reducerea debitelor viiturilor prin prezervarea şi restaurarea zonelor umede, capabile să acumuleze şi să reţină apele în cadrul spatiului hidrografic).

Analiza critică a situaţiei existente

Primul pas în elaborarea Master Planului îl constituie colectarea informaţiilor referitoare la situaţia existentă în bazinul hidrografic respectiv, planurile actuale de urbanism, datele socio-economice şi alte informaţii de bază ce privesc grupurile ţintă ale proiectului, inclusiv informaţii privind activităţile locale industriale şi comerciale, perspectivele de dezvoltare pe termen mediu şi lung.
Situaţia existentă va fi revizuită prin:

· evaluarea critică  a lucrărilor existente  care au rol în protecţie împotriva inundaţiilor;

· analizarea planului de urbanism curent;

· analizarea  datelor socio-economice existente;

· evaluarea planurilor de management şi a planurilor de amenajare la nivel de bazin;
· definirea activităţilor din domeniul comercial, industrial şi din agricultură şi a perspectivelor lor de dezvoltare pe perioadă medie şi lungă;

· colectarea de informaţii de bază despre grupurile ţintă;
Operatorul economic va determina starea tehnică şi funcţională a infrastructurilor inginereşti de protecţie împotriva inundaţiilor existente şi totodată va identifica zonele critice, din punct de vedere al protecţiei împotriva inundaţiilor, va efectua analize şi inspecţii, se va informa cu privire la reglementările în domeniul mediului şi va propune măsurile, soluţiile şi acţiunile necesare ce trebuie luate în vederea diminuării riscului la inundaţii în zonele respective.

După ce analizează situaţia existenţa, Operatorul Economic va descrie:
· sistemul existent de lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor;

· parametrii de performanţă;
· starea tehnică şi funcţională a sistemului;

· nivelul de protecţie asigurat;

· reguli de întreţinere şi de funcţionare;

· zonele - ariile potenţial inundabile;
· evaluarea pagubelor potenţiale (referitor la aspectele economice şi de mediu);
· populaţia potenţial expusă riscului de inundaţie. 

Elaborarea de propuneri pentru lucrările ce conţin soluţiile cele mai eficiente din punct de vedere al costului: 
Pentru fiecare zonă potenţial inundabilă, Operatorul Economic va prezenta mai multe alternative pentru lucrările de infrastructură necesare, care pot fi adoptate, în ideea realizării unei structuri eficiente de protecţie împotriva inundaţiilor. Alternativele vor:

-   asigură protecţia zonelor potenţial inundabile prin construcţia de diguri longitudinale;
· asigură controlul debitelor mari prin realizarea de zone de retenţie;
· construi lacuri de acumulare cu caracter permanent sau nepermanent pentru folosinţe multiple (inclusiv pentru atenuarea debitelor mari).
Operator economic va recomanda cele mai bune soluţii în vederea adoptării lor de către beneficiar.

Definirea investiţiilor  

Master Planul va revizui sistemul de protecţie în cadrul fiecărui curs de apă, în vederea definirii unui program etapizat de investiţii pe termen lung care, în final, să se conformeze cerinţelor Directivelor UE din domeniu.
Investiţiile vor ţine seama de specificul infrastructurilor propuse (baraje, descărcătoare, diguri, poduri, echipamente electrice şi hidromecanice, drumuri, sisteme de comunicaţii, sisteme de avertizare şi alarmare, etc).
Operatorul economic va pregăti descrierea tehnică a proiectului şi studiul de pre-fezabilitate a componentelor acestuia, analizând soluţiile alternative deja luate în considerare la nivelul de pre-fezabilitate.Operatorul va realiza culegerea de date şi va efectua studii proprii (studii topografice, investigaţii geotehnice, etc) ce vor sta la baza elaborării studiilor de fezabilitate necesare îndeplinirii obiectivului.Operatorul economic va acorda o atenţie deosebită procesului de proiectare şi dimensionării corecte a facilităţilor, care va fi realizată în conformitate cu cerinţele prognozate.  În evaluarea de noi investiţii, se vor utiliza numai preţurile unitare actualizate.
Dacă lucrările propuse au o utilizare complexă  (protecţie împotriva inundaţiilor, alimentare cu apă, etc), investiţiile se vor repartiza pe folosinţe, după o metodologie ce va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul.
Ierarhizarea proiectelor
Din cadrul bazinului hidrografic convenţional studiat, se vor identifica un număr de până la 8  lucrări pentru care să se elaboreze, în continuare, următoarele faze de proiectare: Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic.
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, propune realizarea următoarelor lucrări: (Aducerea la clasa de importanţă corespunzătoare a lucrărilor de indiguire pe râul Suhu, în zona localităţii Rediu şi Pechea, judeţul Galaţi; Regularizare râu Luizoaia în municipiul Botoşani; Regularizare râu Bahlui, aval de acumularea Tansa Belceşti, judeţul Iaşi; Aducerea la clasa de importanţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Bârlad, pe sectorul Lipova-Vaslui- Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui).

Propunerea MMDD nu are caracter de obligativitate, deoarece, Operatorul Economic ca urmare a analizării situaţiei existente, va face propria selecţie şi va propune proiectele pe care le va considera ca fiind prioritare. 
Totuşi decizia finală asupra numărului de proiecte selectate va fi luată împreună cu experţii MMDD, ţinând cont că acestea vor primi finanţare din Fondurile de Coeziune sau din alte fonduri ce vor putea fi obţinute de la Instituţii de Finanţare Internaţionale.
NOTĂ: Operatorul Economic va selecta, în vederea elaborării documentaţiei tehnice, numai 
acele proiecte care nu au beneficiat de alte finanţări.
Rezultatul : Master Plan-ul la nivelul bazinului hidrografic Prut-Barlad
Activitatea 1.2. Realizarea analizei economico- financiare
Analiza financiară
Operatorul economic va pregăti un model financiar şi o analiză a senzitivităţii şi riscului, în vederea previzionării posibilului efect al unor evenimente neprevăzute. Această analiză va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de fezabilitate, terenuri, studii, construcţii, studiu privind efectele asupra mediului, etc). 

Analiza economică

Operatorul economic va elabora o analiză a raportului cost-beneficiu pentru câteva soluţii alternative (pentru fiecare proiect). Aceste analize vor demonstra că obiectivul oricărui proiect co-finanţat de UE, este acela de a atinge cel puţin standardele relevante stabilite de Directivele UE.
Rezultatul: Analiză economico-financiare a obiectivelor, la nivel de bazin hidrografic. 
Activitatea 1.3 - Elaborarea analizei instituţionale

Operatorul economic va ţine cont de analiza instituţională efectuată la nivelul de studiu de fezabilitate, pentru a evalua cadrul instituţional necesar asigurării implementării proiectului în mod corespunzător şi va realiza această analiză în acord cu situaţia existentă şi o metodologie agreată în prealabil de către Autoritatea de Implementare. 

Rezultat: Analiză instituţională a cadrului necesar implementării proiectului, elaborată la nivel de bazin.

Activitatea 1.4. Elaborarea Studiului de Impact asupra Mediului  (EIA) 

Aplicaţia trebuie să includă un Evaluarea Impactului asupra Mediului, conform cerinţelor Directivei Consiliului  Europei 85/337/EEC amendată prin 97/11/EC (Directiva EIA). 
În colaborare cu reprezentanţii Agenţiilor Locale pentru Protecţia Mediului (ALPM), Operatorul va verifica dacă Anexa I sau Anexa II a Directivei EIA, acoperă tipul de investiţii planificate. ALPM va determina modalitatea de consultare cu publicul (consultarea publicului are la bază un studiu adecvat de impact asupra mediului care include un rezumat concis, dar fără informaţii tehnice).

Conţinutul studiului de impact şi rezultatele consultărilor vor fi luate în considerare de către autorităţi cadrul procesului de elaborare a acordului de mediu. 
Comentariile ONG-urilor relevante care sunt interesate de proiect, trebuiesc luate în considerare.

Operatorul economic se va asigura că acordul dat de autorităţile responsabile din domeniul mediului este însoţit de documentele care sprijină această decizie. Dacă autorităţile competente din domeniul mediului decid că trebuie elaborat Studiului de Impact asupra Mediului (Anexa II din Directiva EIA) sau nu, motivele pentru care au luat această hotărâre, trebuie explicate în Aplicaţie.
Evaluarea Impactui asupra Mediului (EIA) trebuie să ţină cont de prevederile Directivei CE 97/11 din 3 martie 1997, directiva modificată 85/337/EEC care se referă la protecţia mediului şi de legislaţia română HG 918/2002, OUG 860/2002 (modificată prin OUG 210/2004), OUG 863/2002, OUG 864/2002. 

Trebuie notat că, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) trebuie avizată de o firmă din România.

Rezultat: Studiu de Impact asupra Mediului, la nivel de bazin, finalizat.

NOTĂ: 

· Rezumatul Master Planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în spatiul hidrografic Prut-Bârlad va fi făcut public şi supus Comitetului de Bazin spre avizare.
· Aplicaţia care face obiectul Pachetului de lucru 1, trebuie transmisă Autorităţii de Management pentru POS Mediu, în vederea aprobării.  
Pachet de lucru 2: Elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi  documentaţiilor de atribuire, pentru proiectele selectate şi aprobate, la nivelul bazinului Prut-Bârlad, în acord cu Master Planul realizat

Activitatea 2.1. Elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele selectate 

În cadrul acestei activităţi, Operatorul economic va realiza culegerea de date şi va efectua studii proprii ce vor sta la baza elaborării studiilor necesare îndeplinirii obiectivului.

Culegerea de date:

· meteorologice, hidrologice şi socio-economice;
· date topografice existente;
· referitoare la utilizarea terenurilor;
· privind sistemul existent de gospodărire a apelor;
· privind reglementările în domeniul mediului.
Efectuarea studiilor necesare elaborării SF

În vederea întocmirii studiilor de fezabilitate, Operatorul Economic:

· va elabora studiile topografo-geodezice şi geotehnice necesare elaborării analizei de risc la inundaţii, în scopul promovării informaţiilor cantitative privind natura şi extensia problemei inundaţiilor;
·  va efectua studiile hidrologice şi hidraulice şi va determina debitele maxime cu diferite perioade de revenire, nivelurile apei în secţiunile caracteristice ce vor conduce la elaborarea hărţilor de inundabilitate şi a hărţilor cu pagubele potenţiale;
· va evalua riscul la inundaţii prin determinarea implicaţiilor nivelurilor de risc asupra comunităţilor-obiectivelor şi le va evalua comparativ cu riscul acceptat. 

SF reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a cheltuielilor în vederea satisfacerii cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv. Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmează a fi realizate cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene este prezentat în Ordinul nr. 1013-873-2001 (actualmente abrogat, dar care va fi subiectul unui nou act normativ ce va fi pus la dispoziţia Operatorul economic, în momentul începerii proiectului) şi va cuprinde:

· Datele generale (denumirea investiţiei, elaborator, ordonatorul principal de credite, autoritatea contractantă, amplasamentul - ţara, judeţul, tema, descrierea investiţiei)

· Datele tehnice ale investiţiei: 

· date generale: zona şi amplasamentul, statutul juridic al terenului, studii geofizice ale terenului, studii topografice, date climatice;
· situaţia utilităţilor;
· obiectivele studiului de fezabilitate;
· analiza şi selecţia alternativelor optime;
· ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor.
· Durata de realizare şi etapele principale

· Costul estimativ al investiţiei (componente majore, asistenţă tehnică şi supervizare,    publicitate)

· Analiza economică-financiară

· Finanţarea investiţiei

· Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei.

În elaborarea documentaţiei, Operatorul economic:

· va ţine cont de situaţia terenurilor (cadastru, acord de vecinătate, etc.), conform 


legislaţiei în vigoare

· va elabora documentaţia tehnică pentru obţinerea tututror avizelor, certificat de 


urbanism, etc

Notă: După elaborare, studiile de fezabilitate vor fi transmise spre avizare către Direcţia de Apă, ANAR, MMDD şi către Comitetul interministerial, conform legislaţiei în vigoare (Legea 500/2002, art.42 – Legea Finanţelor Publice, modificată prin HG 1865 din 2006).

Rezultatul: Studii de fezabilitate elaborate, pentru proiectele ce vor fi prioritizate la nivel de bazin hidrografic

Activitatea 2.2. Elaborarea documentaţiei proiectului tehnic

Operatorul economic va elabora Proiectul tehnic, numai pentru acele proiecte ale căror studii de fezabilitate care au fost avizate de autorităţile enumerate în cadrul Activităţii 2.1.
Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale, reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare. Proiectul tehnic trebuie să fie complet şi clar, astfel încât pe baza lui să se elaboreze detaliile de execuţie, în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, fără a fi necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective.

Conţinutul cadru al proiectului tehnic pentru proiectele ce vor fi selectate, se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi va cuprinde:

Părţi scrise

· Descrierea generală a lucrărilor, care cuprinde:

· elemente generale;


· descrierea lucrărilor (amplasamentul, topografia, clima, geologie, seismicitate, 

organizare de şantier, căi de acces, trasarea lucrărilor, memorii tehnice pe 

specialităţi, etc)

· Caiete de sarcini cu:

· descrierea scrisă a lucrărilor;
· planşe, breviare de calcul;
· descrierea soluţiilor tehnice;
· calităţile şi caracteristicile materialelor;
· planşe, pentru determinarea cantităţilor de lucrări;
· modul de urmărire a comportării în timp;
· măsuri şi acţiuni de demontare;
· etc.

· Listele cu cantităţile de lucrări

· Graficul lucrării

Părţi desenate

Rezultat: Proiectele tehnice pentru lucrările a căror studii  de fezabilitate au fost aprobate.

Activitatea 2.3. Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru proiectele selectate În cadrul acestei activităţi, Operatorul economic va pregăti documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de  execuţie de lucrări.
Documentaţia va fi pregătită numai pentru proiectele pentru care s-a definitivat proiectul tehnic conţinutul acesteia va fi conform cu legislaţia în vigoare (Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului nr. 34/15 mai 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, etc).

Rezultat: Documentaţia de atribuire, elaborată.

Pachet de lucru 3. Completarea formularelor stabilite de către finanţator  



         (POS Mediu sau alte IFI) şi pregătirea documentaţiei, în 



         vederea finanţării din Fondul de Coeziune sau alte surse,  



         pentru proiectele selectate
Activitatea 3.1. Completarea formularelor stabilite de către finanţator (POS Mediu sau alte IFI) şi pregătirea documentaţiei, în vederea finanţării din Fondul de Coeziune sau alte surse, pentru proiectele selectate

Operatorul economic va pregăti documentaţia în vederea obţinerii co-finanţării din                                                                                                                 fondurile europene sau alte surse, pentru proiectele selectate, în conformitate cu formularele standard solicitate de finanţatori (CE prin FC sau alte surse). 

Informaţiile necesare pentru completarea formularelor,  se referă de fapt la modalitatea de prezentare a informaţiilor obţinute ca urmare a realizării Obiectivului 1.

Rezultat: Documentaţia necesară în vederea aplicării pentru obţinerea de finanţare din     Fondul de Coeziune sau alte surse (i.e. formularele stabilite de către finanţator         completate, etc) pentru proiectele selectate.

4.3. Managementul proiectului

4.3.1. Structura responsabilă

 Autoritatea de Implementare - MMDD, prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale este responsabilă de implementarea tehnică a contractului.

Persoana de contact

Dna Liliana CHIRILĂ

Director General, SPO
Tel: + 40- 21- 300 7777

Fax: + 40- 21- 316 0778

E-mail: liliana.chirila@mmediu.ro 

· Agenţia de Implementare/Autoritatea Contractantă - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP) din Ministerul Economiei şi Finanţelor va fi responsabil de aspectele procedurale ale procesului de evaluare, contractare şi management financiar (inclusiv plăţile) privitoare la activităţilor contractului.

· Autoritate de Implementare: MMDD, responsabil pentru implementarea  proiectului prin UIP PHARE, din cadrul Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale (DGMIS).
· Beneficiarii – ANAR.

· Operatorul Economic - este responsabil pentru execuţia în grafic şi calitatea proiectului, precum şi pentru respectarea activităţilor definite prin termenii de referinţă. 

Operatorului economic îi revine întreaga responsabilitate pentru managementul administrativ şi financiar al proiectului. Operatorul economic trebuie să cunoască şi să respecte prevederile contractuale. Operatorul economic este responsabil pentru elaborarea cât mai clară a documentaţiei scrise şi a datelor cerute, indicând termenul limită pentru transmiterea informaţiilor cerute, în vederea realizării proiectului conform graficului.  
Actori implicaţi în implementarea proiectului: consiliile judeţene, consiile locale, deţinătorii lucrărilor cu rol de protecţie împotiva inundaţiilor şi cetăţenii din bazinul hidrografic Pruit-Bârlad. 
4.3.2. Structura de management 

MEF prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, este Autoritate de Implementare până la contractarea proiectului.

MMDD devine Autoritate de Implementare după semnarea contractului, având întrega responsabilitate pentru implementarea corespunzătoare  a acestuia, având ca principale atribuţii:

· Să faciliteze comunicarea între Operatorul Economic şi factorii interesaţi în implementarea proiectului (i.e. alte instituţii şi organizaţii din România);

· Să mobilizeze experţii proprii în vederea unei bune cooperări cu ceilalţi participanţi în implementarea proiectului (i.e. experţii propuşi de Operatorul economic);

· Să înlesnească trimiterea spre avizare a Studiilor de Fezabilitate elaborate de Operatorul Economic;

· Să organizeze întâlnirile Comitetului de Coordonare al Proiectului;

· Să disemineze rezultatele proiectului, prin expunerea lor pe website-ul ministerului, în vederea obţinerii comentariilor de la public sau alte organizaţii/autorităţi interesate;

· Să acorde întregul sprijin pentru îndeplinirea activităţilor proiectului.
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care funcţionează în cadrul MMDD, îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea activităţilor proiectului. În acest sens, UIP este responsabilă pentru monitorizarea zilnică a activităţilor proiectului.  Aprobarea rapoartelor şi a documentaţiei care vizează aspecte majore ale proiectului va fi dată de către Directorul General al DGMIS din cadrul MMDD, în calitate de Responsabil de Program/SPO (Senior Programme Officer).

Responsabilul de Proiect din cadrul UIP Phare şi, când este cazul, Directorul General DGMIS (SPO) trebuie consultaţi de către Operatorul Economic pentru fiecare problemă apărută în implementarea proiectului. Operatorul economic va transmite, către OPCP, facturile aferente contractului, numai după ce obţine aprobarea de la Directorul General DGMIS (SPO). 

Pentru monitorizarea activităţilor identificate în diferitele faze ale proiectului, se va stabili un Comitet de Coordonare al Proiectului. Comitetul de Coordonare se va constitui şi va fi condus de către Autoritatea de Implementare – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. El va funcţiona ca un comitet consultativ şi se va întruni cel puţin o dată la 3 luni. În cadrul acestor întruniri, Operatorul economic va informa membrii Comitetului Director asupra progresului proiectului. Pe de altă parte, membrii Comitetului de Coordonare vor avea, cu acest prilej,  posibilitatea de a comenta rezultatele la care s-a ajuns în implementarea proiectului. Pe baza informaţiilor primite de la Operatorul economic, Comitetul de Coordonare va face recomandări, pentru eventualele modificări, în măsura în care astfel de modificări se vor dovedi a fi necesare.

Operatorul economic este responsabil pentru asigurarea logisticii în cadrul întâlnirilor Comitetului de Coordonare (i.e. pregătirea agendei, întocmirea minutelor, etc).

Din Comitetul de Coordonare vor face parte:

· Directorul General al Direcţiei Generale de Management a Instrumentelor Structurale;

· Directorul UIP;

· Directorul Direcţiei pentru Prevenirea şi Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă din cadrul MMDD;

· Directorul Administraţiei Naţionale “Apele Române”;

· Directorul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor;

· Directorul Executiv al Direcţiei de Apă Prut- Bârlad;

· OPCP – Directorul de Proiect pe Mediu, ca observator;

· Reprezentantul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ca observator;

· Ministerul Economiei şi Finanţelor – Ofiţerul responsabil de problematica de mediu, ca observator; 

· Liderul de proiect şi membri ai echipei proiectului.

La întrunirile Comitetului de Coordonare pot fi invitate şi alte persoane, doar în măsura în care  participarea acestora este importantă pentru implementarea proiectului, iar Autoritatea de Implementare îşi dă acordul. Pentru acestea, invitaţia de participare va fi făcută pe baza unei cereri adresate de una din părţile implicate în proiect şi agreată de Autoritatea de Implementare.

Comitetul Director poate defini acţiunile ce trebuie urmate de Operatorul economic în cooperare cu factorii interesaţi.

La nivel central, trebuie să existe o bună colaborare între Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale din MMDD şi Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR).

La nivel regional, Operatorul economic trebuie să coopereze cu responsabilii de proiecte din cadrul ANAR şi al Direcţiei de Apă (DA) Prut.

Orice modificare a Termenilor de Referinta trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă şi de către Autoritatea de Implementare.

4.3.3 Facilităţi ce vor fi oferite de către Autoritatea de Implementare

Autoritatea de Implementare va furniza Operatorului Economic informaţiile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectului şi va sprijini Operatorul Economic în vederea unei bune comunicări cu ceilalţi “actori” implicaţi în implementarea acestuia.
Autoritatea de Implementare, care este responsabilă de implementarea de zi cu zi a proiectului, va numi un Responsabil de Proiect pentru implementarea acestuia.

Ca Autoritate de Implementare, cu responsabilităţi în implementarea corespunzătoare a proiectului, MMDD, prin Direcţia Generală de Management a Instrumentelor Structurale, va: 

· asigura Operatorului Economic un birou în incinta ANAR. Operatorul Economic va trebui să aibă însă echipamentul necesar desfăşurării activităţii de birou în cadrul acestuia (i.e. propriul laptop - PC, imprimante, etc) şi să facă aranjamentele necesare pentru sprijinirea echipei de consultanţi cu obiecte de papetărie şi mijloace de comunicare. În cazul în care MMDD nu poate asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţilor de birou din cadrul proiectului, Operatorul economic va asigura, din bugetul proiectului (din onorarii), sumele necesare închirierii unui astfel de spaţiu.;
· asigura, pe întreaga durată a desfăşurării proiectului,  un birou la sediul Direcţiei de Apă Prut şi accesul la mijloacele de comunicare (e.g. telefon, fax, internet) necesare, pentru experţii ce vor acorda asistenţă în teritoriu; 
· asigura colaborarea dintre Operatorul Economic Şi ceilalţi actori implicaţi în implementarea proiectului;
· analiza documentele şi facturile transmise de Operatorul Economic şi le va aproba, dacă va considera că acestea corespund cerinţelor;
· disemina rezultatele proiectului prin prin afişarea lor pe site-ul ministerului.

5. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE 

5.1. Locaţia

Experţii îşi vor desfăşura activitatea atât în Bucureşti, cât şi în teritoriu/la nivel local (Direcţia Apelor Prut) 

5.2. Data demarării & Perioda de execuţie

Data începerii proiectului va fi data la care contractul va fi semnat de ultima parte implicată în proiect. Perioada de execuţie a contractului este de 12 luni de la data începerii contractului.

6. CERINŢE

6.1. Personal

6.1.1. Experţi

Operatorul economic va asigura experţi cu experienţă, în vederea realizării activităţilor la un nivel de calitate corespunzător.

Toţi experţii care vor avea un rol esenţial în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie. 

Asistenţa tehnică acordată de Operatorul economic trebuie să aibă la bază o expertiză tehnică de înalt nivel în domeniul de interes al proiectului, cum ar fi: 
· proiectarea de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, 
· hidraulică, 
· hidrologie, 
· evaluarea impactului asupra mediului. 
Operatorul Economic va fi o companie sau un consorţiu cu experienţă demonstrată în domeniul elaborării planurilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi managementul inundaţiilor şi care, de asemenea, va demonstra că are experienţă în elaborarea de Aplicaţii pentru obţinerea de finanţare din Instrumentele Structurale.

Operatorul Economic va nominaliza doar experţi care vor dovedi competenţa şi experienţa necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului. În acest context, Operatorul Economic va prezenta atât graficul detaliat al activităţilor, cât şi activităţile şi contribuţiile personalului propus. 

Cerinţele ce se cer a fi îndeplinite de către experţii cheie sunt următoarele:
Expertul cheie 1: Leader-ul de Proiect 
1) Calificări şi abilităţi

·  Studii superioare  – în domeniul gospodaririi apelor;
· Bună cunoaştere a limbii engleze;

· Cunstinte operare calculator;
· Certificare/calificare in managementul de proiect/contract - PCM.
2) Experienţă profesională generală

· Experienta profesionala de minimum 10 ani în domeniul gospodaririi apelor
· Lider de proiect in minimum 2 proiecte finantate din fonduri europene/internatioanle sau nationale, în acelas domeniu si de aceasi complexitate cu prezentul proiect;
· Cel puţin 8 ani experienţă profesionala în domeniul planurilor de amenajare/ manajement
3) Experienţă profesională specifică 

· Experienta profesionala de minimum 7 ani în domeniul managementului apelor
· Cel puţin 3 ani experienţă ca Lider de proiect în proiecte finantate din fonduri europene/internatioanle sau nationale, destinate pregatirii documentatie aferente investitiilor in domeniul infrastructurilor hidrotehnice. (Studii de Fezabilitate şi  Proiecte tehnice);

· Experienta/contributie la elaborarea a minimum 1 plan pentru managementul integrat al inundaţiilor (Master Plan), la nivelul unui bazin hidrografic, ce a identificat şi ierarhizat necesarul de investiţii pentru protecţia împotriva inundaţiilor.. 
4) Responsabilităţi:

· Liderul de proiect îşi va asuma întreaga responsabilitate a coordonării si a managementului de proiect (decizii tehnice, administrative si bugetare)

· Va asigura interfata de comunicare cu toate părţile implicate în implementarea acestui proiect;

· Va reprezanta Contractorul la intalnirile Comitetului de Coordonare al proiectului si la intalnirile lunare organizate de UIP Phare din MMDD;

· Va propune AM/MMDD aprobarea de includere si mobilizare de experti non-cheie pentru derularea unor activitati specifice in cadrul proiectului;

· Liderul de proiect va fi responsabil de elaborarea rapoartelor prevăzute de prezentul document; 

· Va emite si semna solicitarile de plata si statele pentru expertii cheie si non-cheie aprobati a lucra in proiect; va gestiona bugetul proiectului;
· Liderul de proiect va fi responsabil pentru calitatea documentaţiei elaborate şi de rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului
· Va implementa si asigura controlul calitatii pentru toate documentele/aplicatiile/studiile pregatite in proiect, conform cerintelor de management a calitatii ISO 9001/2006.
· Va asigura vizibilitatea si informarea mass-mediei si a factorilor interesati de la nivel central si/sau local asupra rezultatelor din proiect si a beneficiului datorat finantarii Phare de care a beneficiat acest proiect.
Expertul cheie 2: Adjunctul Leader-ului de Proiect
1) Calificări şi abilităţi

· Studii superioare în domeniul constructiilor hidrotehnice, analiză hidrologică şi hidraulică Bună cunoaştere a limbii engleze; consituie un avantaj cunoasterea limbii române
· Cunstinte operare calculator.
2) Experienţă profesională generală

·  Cel puţin 10 ani experienţă profesionala în domeniul analizei hidrologice si hidraulice
· Participarea in minimum 2 proiecte finantate din fonduri europene/internatioanle sau nationale, în domeniul infrastructurii hidrotehnice; 
· Participarea la elaborarea a minimum 2 proiecte tehnice/studii de fezabilitate/dosare de licitatie pentru constructii/lucrari de infrastructură în domeniul  hidrotehnic 
· 3) Experienţă profesională specifică 
· Cel puţin 7 ani experienţă în domeniul elaborarii de studii hidraulice 
· Participarea in minimum 2 proiecte finantate din fonduri europene/internatioanle si/sau nationale, axate pe elaborarea de studii hidrologice si hidraulice si efectuarea de analize hidrologice si hidraulice;. 
4) Responsabilităţi
· Adjunctul liderului de proiect va ajuta Liderul în coordonarea proiectului şi va fi persoana responsabilă cu luarea deciziilor în lipsa acestuia. Va monitoriza şi sprijini realizarea activităţilor din diferitele pachetele de activităţi;

· Adjunctul liderului de proiect va sprijini experţii în îndeplinirea activităţilor; 
· Va coordona si verifica calitatea aplicatiilor, studiilor, proiectelor tehnice si a documentiei de licitatie elaborate de echipa de experti din proiect;
· Adjunctul liderului de proiect  va fi responsabil pentru calitatea documentelor elaborate – aplicatii si studii .

Expertul cheie 3: Specialist în ingineria mediului

1) Calificări şi abilităţi

· Studii superioare – în domeniul gospodaririi apelor/ingineriei mediului ;
· Bună cunoaştere a limbii engleze;
· Cunstinte operare calculator.
2) Experienţă profesională generală

· Cel puţin  10 ani experienţă în domeniul gospodaririi apelor/ingineriei mediului;
· Participarea in minimum 2 proiecte finantate din fonduri europene/internatioanle sau nationale, în domeniul evaluarii pagubelor in sectorul de management a inundatiilor;

· Experienta/participare la elaborarea a minimum 2 aplicatii/proiecte ce au primit aprobarea pentru a fi finantare din fonduri ale UE/instrumente structurale, Banca Mondiala si/sau alte institutii financiare internationale, in domeniul gospodaririi apelor. 

3) Experienţă profesională specifică 

Cel puţin 5 ani experienţă în elaborarea studiilor de Impact asupra mediului (EIA Participarea la derularea/elaborarea a cel putin 2 studii de evaluare a impactului asupra mediului si a raportaleor EIA adiacente, pentru proiecte de constructii hidrotehnice cu impact pe mediu 
 Experienta/participare la elaborarea a minimum 2 aplicatii eligibile a primi finantare din fondurile structurale ale UE, in domeniul inundatiilor. 
6.1.2. Alţi experţi

CV-urile ”altor experţi” nu vor fi examinate înainte de semnarea contractului şi nu vor fi incluse în oferte.

Operator economicul va selecta „alţi experţi” în baza profilurilor identificate în Caietul de sarcini. Aceşti experţi trebuie să fie independeţi şi să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităţilor.

Procedurile de selecţie folosite de Operatorul economic trebuie să fie transparente şi să se bazeze pe criterii pre-definite, incluzând calificările profesionale, cerinţele de limbă şi exeprienţa în muncă.  Selectarea experţilor va trebui să fie aprobată şi de către Autoritatea Contractantă. Datorită acestei cerinţe, Operatorului economic i se recomandă să colaboreze cu Autoritatea Contractantă  înainte de a selecta profilurile experţilor din această categorie.

A se avea în vedere că nici un funcţionar public sau orice alt angajat al administraţiei publice din ţara beneficiară nu poate fi selectat ca expert fără aprobarea expresă a Comisiei Europene.

Operatorul economic trebuie să identifice numărul experţilor ce vor lucra pe perioadă limitată şi a căror experienţă va acoperi domeniile de activitate descrise în acest Caiet de sarcini. 

Experţii vor deţine experienţa şi cunoştinţele tehnice necesare în unul din domeniile următoare:
· Studii topografice;

· Cartografiere;

· Managementul apelor;

· Evaluare costuri;

· Management financiar;

· Achiziţii publice conform legislaţiei naţionale în vigoare.
6.1.3. Personalul de suport necesar, altul decât experţii 

Costurile de secretariat sunt suportate de Operatorul Economic din bugetul proiectului (din onorarii) 
6.2. Condiţiile la locul de muncă

Proiectul se va desfăşura în România, atât la nivel central (în Bucureşti), cât şi la nivel regional (punctul de lucru de la Direcţia de Apă va fi stabilit după începerea proiectului).

Birourile Operatorul Economic în acest proiect vor fi puse la dispoziţie de către beneficiar, la sediul ANAR.

Daca MMDD nu poate pune la dispoziţie sediul pentru derularea proiectului, Operatorul Economic va închiria propriul sediu, cât mai aproape de sediul MMDD sau ANAR, unde îşi poate desfăşura activitatea personalul angajat în derularea proiectului.  Operatorul economic va dota sediul cu echipamentul necesar (birouri, scaune, dulapuri,etc), care va fi menţinut pe toată perioada implementării proiectului. Operatorul economic va acoperi costurile biroului din bugetul proiectului (din onorarii).
Condiţiile la locul de muncă trebuie să fie de un nivel rezonabil, fiecare expert trebuind să beneficieze de aproximativ 10 metri pătraţi, ce vor fi oferiţi de către Operatorul Economic.

6.3. Facilităţi oferite de Operatorul Economic

Operatorul Economic trebuie să se asigure că toţi experţii sunt dotaţi corespunzător din punct de vedere logistic. Se vor asigura serviciile administrative, de secretariat şi de interpretare pentru a permite experţilor să se concentreze asupra responsabilităţilor primare. De asemenea, transferul fondurilor cu titlu de remuneraţie salarială trebuie să fie făcut regulat şi să se respecte datele convenite în acest sens.

Fiecare expert trebuie să aibă propriul suport logistic, în vederea implementării activităţilor ce i-au fost repartizate:
- laptop, imprimantă;

- soft adecvat cerinţelor;

- tehnologie de prezentare a documentaţiei (flip chart, video-proiector, etc).

Operatorul economic va asigura traducerile, acolo unde se cere.

Dacă operatorul economic este constituit în consortiu, se vor avea în vedere  toate detaliile pentru o cât mai mare flexibilitate în implementarea proiectului. Detaliile legate de determinarea exactă a participaţiei fiecărui membru al consortiului, şi aceasta să aibă un caracter flexibil. 

6.4. Echipamentul

Nici un echipament nu va fi achiziţionat în numele Autorităţii Contractante/ beneficiarului ca parte a acestui contract de servicii sau transferat Autorităţii Contractante la sfârşitul acestui contract. Orice echipament în legătură cu acest contract va fi achiziţionat de către beneficiar prin procedură separată pentru contractele de furnizare bunuri.

6.5. Cheltuieli neprevăzute

Când sunt folosite cheltuielile neprevazute, Contractorul trebuie să respecte legislaţia românească în domeniul achiziţiilor publice .
Estimarea financiară a ofertei include doar totalul cheltuielilor iar tot ceea ce este de natura cheltuielilor neprevăzute se vor încadra în prevederile contactuale special stabilite în acest sens în caietul de sarcini

Suma alocată pentru cheltuieli neprevăzute este de 100.000 EURO. Acest cuantum va trebui inclus fără modificări în buget. 
6.6. Verificarea cheltuielilor

Referitor la verificarea cheltuielilor, aceasta va intra în sarcina unui auditor care va executa aceste verificări în cadrul contractului cu scopul stingerii obligaţiei de plată în condiţiile legii.

Suma pentru verificare cheltuielilor acestui contract este de 7.000 EURO. Acest cuantum va trebui inclus fără modificări în buget. 

Prevederile pentru verificarea legalităţii plăţilor trebuie să acopere cheltuielile intervenite pe percursul derulării contractului. Verificarea trebuie făcută de către auditori externi operatorului economic sau a membrilor grupului de operatori.

Cuantumul sumei alocate verificarii cheltuielilor nu pute fi modificat.
7. RAPORTARE

7.1. Cerinţe pentru raportare

Raport preliminar (Raportul de început/Raportul de iniţiere a proiectului).
Operatorul economic va transmite Autorităţii Contractante raportul preliminar, care va include planificarea detaliată a activităţilor, perioada de implementare a proiectului, o descriere a metodologiei abordate,  problemele apărute şi modalităţi de rezolvare a  acestora,  precum şi indicatori ce referă la atingerea rezultatelor aşteptate. Raportul trebuie să prezinte o situaţie clară a experţilor, inclusiv implicarea lor în programarea şi realizarea activităţilor din proiect. 
Operatorul economic va prezenta, în acest raport, un grafic de execuţie al activităţilor proiectului, care să prezinte felul în care sunt planificate şi vor fi executate activităţile pe perioada derulării proiectului. Graficul va conţine, de asemenea, reperele necesare monitorizării proiectului.
Raportul de început va fi transmis în  4 săptămâni de la începerea contractului de servicii.

Rapoarte Lunare de Management
La sfărşitul fiecărei luni calendaristice, nu mai târziu de a 3-a zi a lunii următoare lunii de rapoartare, Operatorul economic trebuie să pregătească şi să trimită Rapoarte Lunare de Management (vezi Anexa A), către Autoritatea de Implementare. Aceasta, la rîndul ei, trebuie să transmită lunar, nu mai târziu de a 5-a zi a lunii următoare lunii de raportare, către Autoritatea de Contractare, Rapoarte Lunare de Progres (Technical Progress Reports). Aceste rapoarte au scopul de a informa Autoritatea de Implementare, OPCP şi Reprezentanţa Comisiei Europene asupra progresului general al activităţilor derulate în cadrul proiectului, principalele probleme apărute, recomandări şi cerinţe, etc. 
Rapoarte Intermediare 

Rapoartele intermediare trebuie să recapituleze toate activităţile desfăşurate în perioada de rapoartare, precum şi progresele şi problemele apărute, relaţiile cu “actorii” implicaţi în derularea proiectului şi observaţiile beneficiarilor. În aceste rapoarte se va analiza, pentru fiecare activitate, modificările apărute pe parcursul implementării acesteia, inclusiv cu privire la buget şi se vor face propuneri de revizuire, atunci când este cazul.
Rapoartele mai trebuie să conţină un grafic la zi al implementării proiectului, cu detalierea activităţilor executate în perioada de rapoartare şi a planificării activităţilor din perioada următoare. Rapoartele intermediare vor fi transmise în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de raportare. Pentru realizarea unui bun management al proiectului şi datorită complexităţii activităţilor, rapoartele intermediare vor fi elaborate la fiecare 6 luni.
Ele trebuie să conţină:

· Un rezumat al principalelor probleme şi recomandări pentru factorii cheie, cu putere de decizie;
· O descriere cuprinzătoare a activităţilor şi rezultatelor corespunzătoare perioadei raportare, precum şi un plan detaliat de lucru pentru perioada ce urmează;
· Un rezumat al stadiului financiar al proiectului, inclusiv o descriere detaliată a resurselor utilizate în cadrul activităţilor desfăşurate;
· O trecere în revistă a problemelor apărute pe parcursul implementării activităţilor proiectului, precum şi a măsurilor corective care au fost luate;
· Comentarii la obiect asupra indicatorilor de realizare identificaţi în Raportul preliminar, precum şi o analiză a progresului în sensul atingerii obiectivelor pe care proiectul şi le propune, pe baza acestor date sau a unor date suplimentare;
· Probleme critice;
· Concluzii.
Raport final

Raportul Final va furniza o descriere detaliată a activităţii prestate de Operatorul economic în cadrul proiectului şi va cuprinde detalii legate de implementare, de natură tehnică, financiară şi administrativă. Raportul va conţine, de asemenea, o evaluare a gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului şi recomandări privind activităţile viitoare ale Beneficiarului.

O variantă preliminară a raportului final va fi transmisă, cu o lună înainte de finalizarea proiectului, membrilor Comitetului de Coordonare a Proiectului, care au astfel posibilitatea de a face comentarii la raport, în vederea includerii acestora în versiunea finală. Raportul final trebuie să cuprindă o descriere generală a activităţilor implementate pe parcursul derulării proiectului, precum şi un rezumat al rezultatelor obţinute şi problemelor ce au intervenit. Versiunea finală a raportului final va fi transmisă membrilor Comitetului de Coordonare a Proiectului, nu mai târziu de 30 de zile după finalizarea acestuia. Raportul final, ca şi toate celelalte rapoarte pe care Operatorul economic are obigaţia de a le transmite în acord cu prezentul document (i.e. Raportul preliminar, Rapoartele intemediare, etc) trebuie aprobat de către Autoritatea de Implementare.
Raportul final va fi însoţit de factura finală şi raportul de verificare a cheltuielilor la sfârşitul perioadei de execuţie. 
Rapoarte adiţionale

La cererea Autorităţii de Implementare, Operatorul economic va elabora documente/rapoarte relevante suplimentare (i.e. rapoarte explicative sau justificative, contribuţii la documente strategice, rapoarte ale misiunii elaborate de experţii angajaţi pe termen scurt, etc).
7.2.Transmiterea şi aprobarea Rapoartelor Periodice 

Transmisia rapoartelor şi toată corespondenţa dintre Operator şi alte părţi interesate se face prin intermediul Responsabilului de Proiect din cadrul UIP Phare. 

Raportul preliminar, rapoartele intermediare şi raportul final sunt transmise în variantă preliminară, spre analiză şi comentarii, tuturor membrilor Comitetului de Coordonare, de către Operatorul Economic.

Aceştia, în situaţia în care au comentarii, trebuie să le transmită Operatorului în termen de două săptămâni de la data primirii variantei preliminare a raportului respectiv.

Operatorul va include toate comentariile în varianta revizuită a raportului. Aprobarea rapoartelor se face de Autoritatea de Implementare şi varianta aprobată se consideră variantă finală.

Varianta finală a raportului se transmite atât în variantă electronică, cât şi pe suport de hârtie, în limba română şi engleză, către toţi membrii Comitetului de Coordonare a Proiectului.
Rapoartele adiţionale nu necesită aprobare şi se transmit AI, aceasta urmând să decidă dacă ele mai trebuie transmise şi altor părţi interesate (Comitetului de Coordonare).
O copie a  acestor rapoarte trebuie transmisă Managerului de Proiect menţionat în contract. 

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

8.1. Definirea indicatorilor

Indicatori specifici stabiliţi furnizează date valide, pertinente şi folositoare pentru stabilirea progresului pentru atingerea rezultatelor aşteptate. 

· Număr de locuitori protejati de inundaţii ca urmare a realizării lucrărilor cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor;
· Număr de proiecte pentru care s-a elaborat documentaţia de atribuire în vederea obţinerii de finanţare 

8.2. Cerinţe Speciale

Nu este cazul.

ANEXA A

RAPORT LUNAR DE MANAGEMENT (Luna: ……………)

Transmis de: ……………………………, .la data: …………….…

Fax către:………………. (în atenţia. ………………………………….)

Numar Phare ..……… ident……………..
valoarea ………………. (
Data de început a Contractului……… data de încheiere……….
data de încheiere actualizată ………

Operatorul Economic: ……………….

Adresa……………………………

Persoana de Contact: ………………………………… 

Tel: …………………………Fax: …………………….E-mail: ……………………….

Autoritatea de Implementare: ………………………………… 

Persoana de Contact: ………………………………… 

Tel. …………………………Fax. ……………………..E-mail ………………………

Reprezentanţa CE: ………………………………… 

Persoana de Contact: ………………………………… 

Tel ………………………….Fax ………………..……E-mail………………………

Autoritatea Contractantă: ………………………………… 

Persoana de Contact: ………………………………… 

Tel: …………………………Fax: …………………….E-mail: ……………………….

Progresul General în timpul acestei luni (inclusive o listă a documentelor furnizate) 

Se va detalia

Principalele probleme apărute şi aspectele care ar putea să întarzie implementarea contractului. 

Se va detalia

Recomandări şi cerinţe 

Se va detalia
� Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Administraţia Naţională “Apele Române”, a identificat bazinului Prut-Bârlad ca prioritar în sensul intervenţiilor prin acest proiect de Asistenţă Tehnică; în cadrul bazinului respectiv, au fost selectate spre finanţare patru proiecte, cu MENŢIUNEA că, urmare a analizării situaţiei existente la momentul implementării proiectului, Operatorul Economic va face propria selecţie şi va propune proiectele pe care le va considera ca fiind prioritare. 





2  După elaborare, studiile de fezabilitate vor fi transmise spre avizare către Direcţia de Apă, ANAR, MMDD şi către Comitetul interministerial, conform legislaţiei în vigoare (Legea 500/2002, art.42 – Legea Finanţelor Publice, modificată prin HG 1865 din 2006).
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