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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii  „ Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor 

în județele Botoșani și Iași” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

acestuia 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situației 

actuale 

 

Lucrările investiției „ Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în 

județele Botoșani și Iași” au început în anul 1989  și s-au derulat pe baza Proiectului 

de execuție la baza căruia a stat „Nota de comandă” aprobată prin Decretul 

Consiliului de Miniștri Nr. 319/1988. 

Indicatorii tehnico – economici aprobați au fost: 

- Valoare INV/C+M:       620.000 mii lei / 580.000 mii lei 

- Capacități: - regularizări    L = 165 km 

- suprafață apărată împotriva inundațiilor             S = 12.370 ha 

- sursă de apă pentru irigaţii               S = 4.000 ha 

- volum total în lacuri de acumulare              V = 55,5 mil. mc 

din care: 

● acumularea Ezer     14,10 mil. mc 

● acumularea Dorohoi    13,85 mil. mc 

● acumularea Ibăneasa      8,00 mil. mc 

● acumularea Drăcşani    19,55 mil. mc 

În anul 1993, datorită imposibilității obținerii terenurilor ce urmau a fi ocupate de 

barajul și acumularea Dorohoi, investiția a fost prezentată din nou în C.T.E. – ul 

M.A.P.P.M. Cu această ocazie s-au refăcut calculele hidraulice care au semnalat o 

creștere a frecvenței inundării terenurilor pentru debite maxime cu asigurările de 5% 

și 10%, pe tronsonul din amonte, până la confluența râului Ibăneasa cu râul Jijia. Pe 

tronsonul aval, lipsa neatenuării în acumularea Dorohoi, este nesemnificativă. 

În urma acestei avizări s-a decis scoaterea din investiție a acumulării Dorohoi (s-a 

admis creșterea frecvenței de inundare a terenurilor agricole situate în albia majoră a 

râului Jijia, amonte de confluența cu râul Ibăneasa la probabilitățile de 5% și 10%), cu 
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păstrarea amplasamentului în schema de amenajare a bazinului hidrografic Jijia. 

Indicatorii tehnico – economici modificați au fost: 

- Valoare INV/C+M:            7.125.913 mii lei / 6.663.552 mii lei 

- Capacități: - regularizări   L = 165 km 

- suprafață apărată împotriva inundațiilor S = 12.370 ha 

- sursă de apă pentru irigaţii   S = 3.000 ha 

- volum total în lacuri de acumulare  V = 41,65 mil. mc 

Necesitatea acestei investiții rezultă din capacitățile care urmează a se pune în 

funcțiune, fiind în primul rând o investiție cu scop de apărare a localităților și 

terenurilor agricole împotriva inundațiilor.  

1.1 În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

Datorită timpului extrem de îndelungat, peste 25 de ani, de la data întocmirii 

documentațiilor o serie de lucrări au trebuit sau trebuie adaptate noilor condiții din 

teren precum și noilor reglementări din proiectare ce au intrat în vigoare intre timp. 

Astfel o serie de lucrări au trebuit, reproiectate, de exemplu descărcătorul de ape mari 

de la barajul Ibăneasa, deoarece la începutul lucrărilor, axul barajului a fost puțin 

modificat în plan ca urmare a întocmirii unor studii topografice de detaliu. Prin 

„Detaliile de execuție” proiectate în anul 2003 s-au adus modificările necesare la 

documentația inițială D.D.E., predată în anul 1993, în vederea adaptării la teren a 

acestei lucrări. Toate aceste adaptări au condus la majorarea cantităților de lucrări, 

fiind necesare renunțări de la obiectul Nr. 1 „Regularizare”. 

Datorită perioadei mari de timp scursa de la începutul execuției Obiectivului Nr. 3 

„Acumulare Ibăneasa” precum și datorită întreruperii lucrărilor de execuție la acest 

obiect, de peste 5 ani, Consiliul Județean Botoșani prin serviciul de specialitate a 

condiționat emiterea Autorizației de construire, pentru continuarea lucrărilor, de 

elaborarea unei „Expertize tehnice” asupra lucrărilor executate și eventualele lucrări 

necesare pentru reluarea lucrărilor de execuție la acest obiect. 

„Expertiza tehnică” s-a elaborat prin grija beneficiarului de către S.C. PROEX 

CONSULT S.R.L. Iași, la sfârșitul anului 2013. 

Proiectul inițial prevedea o serie de lucrări de îmbunătățiri funciare, precum 

combaterea eroziunii solului, combaterea umidității excesive a solului din albia 

majoră a râului Jijia prin desecări și drenaje. 

În prezentul proiect se renunță la aceste lucrări de îmbunătățiri funciare, cu excepția 

irigațiilor, asigurându-se doar sursa, nu și lucrările adiacente. 

Un alt motiv care a condus la necesitatea reactualizării Studiului de fezabilitate este 

apariția „Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu 

și lung”, strategie definită prin HG 846/2010. De asemenea în noul proiect trebuie 

avute în vedere schimbările morfologice suferite de albia minoră a râului Jijia, în 

timpul scurs de la elaborarea proiectului inițial, fiind necesare în special intervenții de 

stopare a fenomenelor de eroziune a malurilor, în zonele în care în imediata apropiere 
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se găsesc gospodării, drumuri de acces de diferite categorii etc. Totodată la elaborarea 

prezentei documentații s-a ținut cont de noile lucrări finalizate în cadrul altor investiții 

(vezi „Amenajare râu Jijia în zona Ţigănaşi, județul Iași” etc) precum și de alte 

investiții deja aprobate, care urmează să fie executate, de exemplu „Amenajări 

hidrotehnice pe râul Buhai, amonte de confluența cu pârâul Întors, județul Botoșani”. 

Nu în ultimul rând trebuie menționat că la analiza lucrărilor proiectate s-a ținut cont 

de hidrologia actualizată pe râul Jijia și pe principalii afluenți Ibăneasa, Miletin, Sitna, 

în regim amenajat. 

Totodată s-a reevaluat suprafaţa ocupată definitiv 290 ha cu amplasamentul 

lucrărilor de regularizare precum şi suprafaţa rest de achiziţionat 57 ha pentru 

ampriza barajului Ibăneasa şi a cunetei lacului la cota N.N.R. 

Toți acești factori, mai sus enumerați, justifică necesitatea refacerii Studiului de 

fezabilitate la investiția „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în 

județele Botoșani și Iași”. 

Capacități propuse: 

- regularizări L = 165,0 km (inclusiv polder); 

- volum brut (la cota coronamentului) în lacurile de acumulare: 41,08 mil.mc; 

- sursă de apă pentru irigaţii: 500 ha. 

 

Lucrările propuse sunt necesare și oportune deoarece se scot de sub efectul 

inundațiilor o serie de terenuri agricole, drumuri de acces comunale, județene, o serie 

de localități aflate pe ambele maluri ale râului Jijia, implicit case și anexe 

gospodărești, obiective social economice etc. 

Obiectivul de investiţie, prin soluţiile  tehnice  propuse, răspunde şi asigură prin 

caracteristicile tehnice, necesităţile determinate, în  conformitate  cu  cerinţele  actuale  

şi  viitoare  ale  domeniului, asigurând  totodată  respectarea  prevederilor  din  

legislaţia  naţională  în  vigoare  privind : calitatea  construcţiei, a  serviciilor  sau  alte  

cerinţe  specifice  domeniului. 

Soluţiile  tehnice  propuse  şi  descrise  în  proiect  se  înscriu  în  prevederile  

normelor  europene . 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), lit. a)  din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de 

avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de 

investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit 

legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 

milioane lei. 

    

3.  Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

 

În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic 

va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunităţile 

locale în sectoarele în care lucrările de amenajare a râului Jijia vor fi efectuate. 

          

Obiectivul investiţiei face parte din "Strategia națională de gestionare pe termen 
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mediu şi lung a riscurilor la inundaţii" aprobata prin H.G. nr.846/2010 şi are ca scop 

reducerea consecinţelor provocate de inundaţii asupra activităţilor socio-economice, a 

vieţii şi sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător, ţinând cont de necesităţile 

specifice şi de  obligaţiile internaţionale ale României, fiind în concordanţă cu 

orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru  Dezvoltare Durabilă. 

 

Alegerea soluțiilor tehnice satisface cerinţele Directivei Cadru 2000/60/CE privind 

Apa a Uniunii Europene si a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la 

inundaţii, pentru protecţia şi îmbunătăţirea specificului mediului înconjurător şi a 

aspectului său estetic şi prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin 

reducerea riscului la inundaţii şi măsuri de protecţie locală în zonele populate. 

 

11.Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

 Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar 

asupra mediului, doar pe durata de execuţie. Lucrările propuse respectă principiile de 

amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenţii minime asupra regimului de 

curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor neînregistrându-

se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante 

şi se vor integra în mediul înconjurător. 

Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de 

lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul 

asupra aerului poate fi considerat minor. 

Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea 

fonică va fi crescută. 

 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe 

termen lung (pe 5 ani) 

 
 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b)bugetele locale       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: Nu este cazul 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) credite externe       

4.Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul 

5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

Nu este cazul 

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare 

 

Nu este cazul 

7.Alte informaţii           Finanţarea  obiectivului de investiţii  prevăzut în anexă, se 

realizează din fonduri externe rambursabile si  

nerambursabile, de la bugetul de stat, precum şi din alte surse 

legal constituite, conform programului de investiţii publice 

aprobat potrivit legii. 

 
 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
 

1.Măsuri  normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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b)acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

1.1. Compatibilitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.Alte informaţii - 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

În vederea adoptării de către Guvern a acestui act normativ, 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

obiectivului de investiţii prezentat în anexă s-a obţinut avizul 

Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de 

Interes Naţional şi Locuinţe, nr. 3 din 23 .05. 2016 

5.Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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e) Curtea de Conturi 

 

 

6.Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate. 

 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, proiectul de act normativ a fost postat pe pagina 

de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, la 

adresa www.mmediu.ro, în vederea consultării. 

Proiectul de act normativ a fost postat în data de 

........................................................ 

 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii  

 

 

Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 

act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii  

 

 

Nu au fost identificate. 

       

 

http://www.mmediu.ro/
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

obiectivului de investiţii „ Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele 

Botoșani și Iași” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l 

supunem spre adoptare. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

CRISTIANA PAȘCA PALMER 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

 ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

VASILE DÎNCU 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

ANCA DANA DRAGU  
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AVIZEAZĂ 

 

 

 
SECRETAR DE STAT SIMONA OLIMPIA NEGRU  

 

 

 

SECRETAR GENERAL     

 

 

 

 

DANIELA TEODORU 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT ION ANGHEL 

  

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ 

 

DIRECTOR, 

CRISTINA MANUELA 

UNGUREANU 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA  

 

 

 

 

DIRECTOR, 

ECONOMICO – FINANCIARĂ 

 

 

 

CRISTINA MEZDREA 

  

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, ACHIZIȚII 

ȘI LOGISTICĂ 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

ADJUNCT,                                                                     

GHEORGHE TULUC 

 

 

 

 

 

SERVICIUL INVESTIŢII ȘI CONTROL                        ŞEF SERVICIU 

                                                                                                EUGENIA NECEA 

 
 


